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DIVISION D'ORLEANS
CODEP-OLS-2020-030433 Orléans, le 5 juin 2020
Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de
Production d’Electricité de Dampierre-en-Burly
BP 18
45570 OUZOUER SUR LOIRE
Obijet : Controle des installations nucléaires de base
CNPE de Dampierre — INB n° 85
Inspection n® INSSN-OLS-2020-0755 des mois d’avril et de mai 2020
« Inspection Maintenance réacteur n° 4 - COVID »
Réf. [1] Code de environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livte V

[2] Arreté du 7 février 2012 fixant les regles générales relatives aux installations nucléaires de base

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de I’Autorité de streté nucléaire (ASN) précisées en référence [1] et au
vu du contexte sanitaire actuel (Covid-19), TASN a choisi d’adapter son dispositif de controle du
respect de la réglementation pour maintenir un haut niveau d’exigence sans remettre en cause les
principes de distanciation sociale indispensables a la limitation du risque de prolifération du virus.

Dans ce contexte, une inspection documentaire a distance a été réalisée sur les mois d’avril et de mai
2020 concernant I'arrét pour visite partielle du réacteur n® 4 du CNPE de Dampierre-en-Burly. Cette
inspection a distance s’est principalement orientée sur les activités a enjeux identifiées en amont de
arrét par PASN.

Je vous communique, ci-dessous, la synthése de Iinspection ainsi que les principales demandes et
observations qui résultent des constatations faites, a cette occasion, par les inspecteurs.

Synthése de Pinspection

Dans le cadre de I'arrét pour visite partielle du réacteur n° 4 du site de Dampierre-en-Burly et dans un
contexte épidémiologique lié au covid-19, I'inspection réalisée sur les mois d’avril et de mai 2020 I'a
été sur la base d’'un examen documentaire a distance. En amont de larrét et des linspection
« présentation d’arrét » n° INSSN-OLS-2019-0846 du 12 novembre 2019, PASN a identifié un certain
nombre d’activités a enjeux sur lesquelles elle accentuerait ses controles. Une fois ces activités réalisées
sur le CNPE, I'exploitant a transmis les documents opératoires utilisés par les prestataires ainsi que
tout autre document jugé nécessaire a ASN locale. Suite a 'examen de ces documents, ’ASN a
transmis des demandes complémentaires par courriel. Si les tenants et aboutissants de ces échanges
s’averent acceptables par ’ASN, ces derniers sont néanmoins mentionnés en observations de la
présente lettre de suite.

www.asn.fr
6, rue Charles de Coulomb ¢ 45077 Orléans cedex 2
Téléphone 02 36 17 43 90




De maniere générale, il ressort que le site a su montrer une bonne prise en compte des remarques de
I’ASN et les échanges sont restés fluides malgré le contexte sanitaire actuel. Il reste cependant certaines
demandes des inspecteurs pour lesquelles les réponses n’ont pas été apportées.
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A Demandes d’actions cotrectives

Echange standard de la pompe 4RC1001PO

Parmi les activités a enjeux identifiées en amont de larrét figure I’échange standard de la pompe
4RCVO001PO. Afin de controler la bonne réalisation des différentes étapes de ce chantier, ’ASN vous
a demandé de lui transmettre le dossier de suivi de cette intervention (DSI). Il s’agit d’un document
permettant de suivre 'avancement du chantier étape par étape et faisant office de main courante. Cette
activité a été sous-traitée et certaines de ses phases doivent faire I'objet d’actions de surveillance de la
part I’EDF tel que disposé par l'article 2.2.2 de arrété INB [2] : « L'excploitant excerce sur les intervenants
exctérienrs une surveillance |...] ». Ainsi, on retrouve au niveau de ces phases des cases dédiées aux
surveillants de terrain afin qu’ils y apposent la date et leur signature.

L’ASN a relevé que les dates apposées sur le DSI n’étaient pas cohérentes, notamment en ce qui
concerne les actions de surveillance. A titre d’exemple, il est précisé que le chargé de surveillance EDF
a réalisé un controle de la bonne réalisation d’une activité deux jours avant que cette derniére ne soit
réalisée. Aprées échanges avec le CNPE, il semblerait que le controleur technique du dossier a repéré
I'absence de datation sur certaines phases du dossier tant de la part du prestataire que du chargé de
surveillance EDF. Les dates sur le dossier final transmis a PASN ont donc été ajoutées a posteriori et
les intervenants ont mal apprécié la temporalité de l'intervention.

Le DSI constitue un des éléments techniques du dossier qui doit permettre de s’assurer, a posteriori,
de la bonne réalisation de la maintenance des installations tel que demandé a Iarticle 2.5.1 de Parrété
[2] pour les éléments importants pour la protection des intéréts (EIP). Un ajout a posteriori, non
clairement identifié comme tel et erroné de surcroit, ne doit pas étre effectué dans un tel document.

Demande Al : je vous demande de renforcer votre surveillance sur la complétude et la tenue
des dossiers de suivi d’intervention. Vous veillerez a clairement identifier (date, signature) les
corrections apportées aux documents opérationnels utilisés lors des chantiers sur EIP et
nécessaires au suivi des interventions.

Vous me préciserez ’ensemble des actions mises en ceuvre en ce sens.

I’ASN a également consulté les gammes d’activités de I'intervention de remplacement par échange
standard de la pompe 4RCVO01PO. L’une des activités concernait le raccordement du circuit d’huile
de la nouvelle pompe suite au desserrage des brides du circuit de 'ancienne pompe. Plusieurs points
de cette activité n’ont pas été réalisés car, selon la justification présente dans le dossier, il n’était pas
nécessaire de desserrer certaines brides. Ceci concerne les brides DN32, DN25 et DN20 du circuit
lubrification. En réponse aux interrogations de ’ASN, le CNPE a répondu que finalement seule la
bride DN20 n’a pas été desserrée mais que le couple de serrage requis a bien été appliqué sur les brides
DN32 et DN25.

La gamme d’activité précise que ces desserrages n’ont pas eu lieu et par conséquent il n’y a pas de
justification écrite et controlable a posteriori que les couples de serrages appliqués sont les bons.



Demande A2 : je vous demande de justifier que les couples de serrage des brides de diamétres
DN32 et DN25 du circuit de lubrification de la pompe 4RCV00IPO respectent les critéres
imposés par votre référentiel. Faute de justification, vous me proposerez les actions a mettre
en ceuvre pour corriger Pécart.
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Tenue structurelle de la charpente métalligue des batiments électrigues

Suite a P'inspection « présentation d’arrét » n° INSSN-OLS-2019-0846 du 12 novembre 2019, PASN
sest intéressée au plan d’actions n° 156084. Ce plan d’actions a été édité suite a un contréle ’EDF
vis-a-vis de la tenue structurelle de la charpente métallique présente dans le batiment électrique associé
au réacteur n° 4. Un certain nombre de constats ont été identifiés et ces derniers ont été caractérisés
par EDF afin de déterminer leur nocivité vis-a-vis de la tenue structurelle, notamment sous séisme.
Une partie de ces constats pouvaient remettre en cause la tenue structurelle et EDF a prévu de les
corriger lors de l'arrét pour visite partielle du réacteur n® 4 en 2020.

La justification du traitement effectif de ces constats a été demandée dans le cadre du controle a
distance réalisé¢ par PASN. Le CNPE de Dampierre a donc transmis les rapports d’interventions de
controle et de traitement des constats identifiés comme problématiques.

Selon lanalyse de nocivité réalisée par EDF, certaines insuffisances de filetage ne permettent pas
d’assurer une reprise des efforts efficiente mais ces cas restant isolés sur les ensembles assemblés, cela
permet d’assurer la tenue structurelle 2 moyen terme. I.”ASN a donc demandé si une analyse de tenue
globale de la charpente malgré ces défauts avait été réalisée. Le CNPE a répondu que ce passage de
Ianalyse était effectivement a approfondir pour valoriser le fait que les ensembles boulons / écrous
soient toujours solidaires et soient a méme de reprendre les seuls efforts de cisaillement qui leur sont
appliqués. La tenue structurelle de 'ouvrage n’est donc pas remise en cause mais I'analyse de nocivité
devra étre mise a jour en conséquence.

De plus, il a été constaté par TASN qu’un défaut (la déformation d’un boulon) avait été associé a une
insuffisance de filetage sans impact. Suite a cette remarque, le CNPE a reconsidéré ce défaut en constat
négatif et 'analyse de nocivité devra étre encore une fois mise a jour en conséquence.

Demande A3 : je vous demande de mettre a jour P’analyse de nocivité identifiée ci-dessus.
Vous me la transmettrez une fois réalisée.

Enfin, des photographies étaient associées aux anomalies constatées dans le rapport de controle mais
certaines anomalies identifiables sur ces photographies n’avaient pas été recensées. I.’”ASN a donc
demandé un certain nombre de justifications de la non-prise en compte de ces défauts (par exemple,
un boulon manquant qui n’apparait pas dans la liste des défauts repérés sur une photographie). EDF
a apporté des justifications jugées satisfaisantes lors de ce controle réalisé par sondage.
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B Demandes de compléments d’information

Remplacement des connectenrs des thermocouples RIC (instrumentation interne du caur)

L’objectif de cette modification matérielle est de remplacer la connectique de certains thermocouples
RIC afin d’augmenter le nombre de thermocouples de réserves affectables a 'ébulliomeétre et d’affecter
des thermocouples a partir de la réserve reconstituée sur le réacteur n® 4 du CNPE de Dampierre lors
de sa visite partielle en cours.

Ainsi la solution technique consistait a remplacer la connectique de 7 thermocouples afin :
- de disposer de connectiques qualifiées pour les thermocouples 4 RIC 025, 026 et 037 MT ;

- de recouvrer une mesure totalement fonctionnelle sur les 4 RIC 018, 023, 027 et 042 MT qui les
rend a4 nouveau affectables a ’ébulliométre.

Lors de larrét du réacteur n® 4 du CNPE de Dampierre, certaines difficultés se sont présentées lors
du chantier :

- les thermocouples suivants se sont cassés dans le conduit :

o 4 RIC 026 MT : il était prévu d’étre affecté a la réserve ;
o 4 RIC 042 MT : il était prévu d’étre affecté a 'ébulliometre voie A.

- Connectique qualifiée : les remplacements prévus ont été réalisés avec succes, mais la
requalification n’a pas été validée compte tenu de défauts d’isolement sur les thermocouples
suivants :

o 4 RIC 018 MT :1il était prévu d’étre affecté a la réserve ;
o 4 RIC 023 MT : ce thermocouple était prévu d’étre éligible a la réserve (+ 1 potentiel).

A la demande de ’ASN, le CNPE a transmis les documents opérationnels de suivi de cette
intervention. Le premier constat relevé par FASN concerne les actions de surveillance réalisées. En
effet, le dossier transmis présente plusieurs phases de lactivité pour lesquelles une action de
surveillance est attendue. Une partie de ces activités normalement surveillées par EDF n’ont pas été
réalisées du fait de Iéchec des phases précédentes (par exemple, I'activité de remplacement d’'un
thermocouple est stoppée si ce dernier se casse dans le conduit sans extraction possible). Or, a la
lecture du dossier a posteriori, les actions de surveillance de ces activités non réalisées ont quant a elles
bien été signées. Le CNPE a justifié qu’il s’agissait de signatures maladroitement apposées,
I'intervenant EDF souhaitant confirmer que les activités n’avaient effectivement pas eu lieu.

Cette situation pourrait également laisser a penser que certaines phases ont été validées par avance par
la surveillance.

Cette pratique ne respecte pas les régles de qualité applicables aux dossiers opérationnels et
ce cas renforce la demande Al de la présente lettre concernant la complétude des dossiers de
suivi d’intervention, leur qualité et le contrdle qui est effectué par EDF.

Apres une demande de complément, le CNPE a transmis des fiches de constats ouvertes lors de ce
chantier. Comme précisé ci-dessus, certains thermocouples ont été cassés lors de cette intervention.
Les fiches de constats transmises s’appuient sur le dossier de réalisation des travaux pour justifier
l'application d’un effort de traction qui pourrait potentiellement amener la rupture du thermocouple.
Apres réception de I'accord de vos services centraux, vous avez autorisé les intervenants a appliquer
ces efforts de traction.



Demande B1: je vous demande de justifier que le risque de rupture d’un thermocouple était
bien identifié et anticipé. Vous me préciserez P’analyse d’impact de la rupture d’un
thermocouple dans son conduit (au-dela de son indisponibilit¢). Vous me transmettrez
également la position de vos services centraux lorsque ces derniers ont été sollicités.

Si certains thermocouples se sont cassés, d’autres n’ont pas pu étre introduits. Dans les deux cas, le
CNPE a décidé de boucher ces conduits a ’aide de bouchons.

Demande B2 : je vous demande de justifier la bonne réalisation de la pose de ces bouchons
et de me transmettre les contréles d’étanchéité réalisés.

Conformément a la demande de ’ASN, le CNPE a également transmis une analyse globale d’impact
de cette modification, attendu qu’elle ne s’est pas déroulée comme prévue. L’un des thermocouples
affecté a ébulliometre (TC 42) a été remplacé par un thermocouple initialement en réserve (TC 22)
mais les documents transmis ne permettent pas de juger si les critéres de ce thermocouple de réserve
sont satisfaisants pour une affectation a 'ébulliomeétre.

Demande B3 : je vous demande de justifier que les critéres d’affectation a ’ébulliomeétre sont
satisfaits par les valeurs relevées sur le thermocouple 4RIC022MT.

Comme précisé dans votre analyse, il est prévu par conception que les thermocouples cceur affectés a
I'ébulliometre puissent étre différents de ceux prévus a la conception (configuration standard). Pour
autant, le changement d’affectation de ces thermocouples doit étre enregistré afin de s’assurer en
permanence que 'ébulliomeétre dispose sur chacune de ses voies d’une vision cceur correcte. A ce jour,
vous respectez les spécifications techniques d’exploitation mais PASN  s’interroge sur la
représentativité des mesures si deux thermocouples d’'une méme voie de I'ébulliometre sont tres
proches géographiquement dans le cceur (cas des thermocouples 4RIC020 et 022MT).

Demande B4 : je vous demande de me transmettre les documents mentionnant les
thermocouples affectés a I’ébulliométre mis a jour.

Demande B5 : je vous demande de justifier que la situation géographique des thermocouples
4RIC020 et 022MT permet une vision cceur correcte.

fS)

PNPP17126 - Réfection du pont polaire

Le CNPE de Dampierre profite de cet arret 2020 pour visite partielle pour traiter 'obsolescence d’une
partie des composants du pont polaire situé dans le batiment du réacteur n° 4. En effet, certains picces
ou composants électriques ne sont plus utilisés et d’autres sont obsolétes ou d’une ancienne
technologie ne permettant pas un réapprovisionnement des picces de rechange.

Lors de cette inspection documentaire a distance, ’ASN a consulté les relevés d’exécution d’essais des
différents tests de conformité du pont polaire. Plusieurs rapports de non-conformité ont été établis
suite a ces différents tests car les valeurs obtenues n’étaient pas a I'attendu.



Tous ces rapports ont fait 'objet d’une justification de la conformité des valeurs obtenues mais sur la
base d’'un argumentaire jugé insuffisant par PASN. C’est le cas notamment des rapports de non-
conformité n® 24920, 28971, 28972 et 28973 qui mentionnent la présence de différents moteurs, dalle
anti-missile, chaines cinématiques ou encore des erreurs par rapport a la documentation présente sur
site.

Demande B6 : je vous demande de m’apporter les éléments techniques (avis constructeur,
hypothése de calculs et nouvelles fourchettes de valeurs calculées selon la configuration
moteur, poids de charge ou chaine cinématique utilisés) permettant de statuer sur la
conformité des valeurs obtenues.

Remplacement d'un tube guide de grappe

Sur certains réacteurs de 900MWe, il est parfois constaté une dérive lente, au fur et a mesure des cycles,
du temps de chute de la grappe qui se situe pres d’une tubulure de sortie cuve. Cette dérive ne résulte
pas d’une usure constatée, mais plutdt de ’hypothese d’une situation de « placage » de la grappe sur le
guide de grappe pouvant modifier les surfaces de contact et conduire au ralentissement de la chute de

la grappe.

Ce phénomene est donc attribué au guide de grappe et un remplacement de celui-ci permet de revenir
aux valeurs d’origine. Le CNPE de Dampierre a décidé de procéder a cette opération de maintenance
lors de larrét pour visite partielle 2020 du réacteur n° 4.

Dans le cadre de cette inspection a distance, les documents opératoires ont été examinés par ’ASN.
Cependant, un certain nombre de réponses a des demandes complémentaires n’ont pas été apportées
a ce jour. Il s’agit notamment des demandes concernant I'aspect radioprotection de ce chantier :

- pour quelle raison I'évaluation dosimétrique prévisionnelle (EDPo-RP) n’a-t-elle pas été réalisée ?

- comment justifiez-vous I’écart de + 48% par rapport au prévisionnel de dose intégrée sur ce
chantier ?

- pour quelles raisons les documents Framatome transmis afférents a la radioprotection ne sont
pas renseignés ?

- pourriez-vous me transmettre la dérogation quant a I'utilisation de la tarlatane en zone controlée ?
- est-ce que le pont polaire était requalifié au moment de son utilisation ?
- quelle suite a donné EDF a la fiche FA 20DA4001 réalisée par Orano ?

Demande B7 : je vous demande d’apporter les réponses aux questions posées par courriel du
18 mai 2020 sur ce dossier.



C Observations

C1 = Demande de modification temporaire (DMT) des spécifications techniques d’exploitation (STE)

Sur larrét du réacteur n° 4 actuellement en cours, le service en charge de la conduite a mis en ceuvre
plusieurs DMT STE autorisées par PASN ou soumises a déclaration. Ces DMT permettent de déroger
aux regles générales d’exploitation tout en maintenant un niveau de sareté des installations adéquat.

Dans le cadre, des mesures préalables a lintervention et des mesures compensatoires pendant
Iintervention sont a mettre en ceuvre par Pexploitant.

L’ASN a notamment réalisé un controle par sondage du respect de ces mesures compensatoires.

La premiere DMT concernait la coupure temporaire électrique d’'une voie afin de réaliser des
opérations de maintenance préventive. Le respect des mesures compensatoires a été controlé lors de
Iinspection n® INSSN-OLS-2020-0936 du 7 mai 2020 sur site. Des demandes de compléments
figurent dans la lettre de suite associée.

La seconde DMT controlée concernait la coupure temporaire du systeme d’air comprimé. Le CNPE
a ainsi transmis les modes de preuve attestant la fermeture effective de certains organes tel qu’exigé
dans la DMT, la circulation d’air filtrée par un piege a iode dont les performances sont avérées, un
niveau d’eau satisfaisant dans une bache de refroidissement et opérabilité d’organes nécessaires en
cas d’aléas. Sur la base de cet examen, PASN a jugé satisfaisant le déroulement de cette DMT.

La troisitme DMT contrdlée concernait le renforcement d’un ancrage d’une tuyauterie SEC. Le
respect de la mise en ceuvre des mesures compensatoires a été controlé lors de 'inspection n® INSSN-
OLS-2020-0936 du 7 mai 2020 sur site. Des demandes de compléments figurent dans la lettre de suite
associée. Lors de son controle a distance, PASN a notamment examiné Papplicabilité des hypothéses
de calculs quant a acceptabilité de recourir a cette DMT car elle était initialement prévue en hiver et
la température extérieure était a prendre en compte. Des demandes de justifications concernant le
programme de surveillance, les fiches de surveillance, les fiches de non-conformité associées ainsi que
sur des aspects techniques du dossier de suivi d’intervention ont également été demandées. Les
réponses apportées par le CNPE ont été jugées satisfaisantes par ’ASN.

C2 — Ancrage protection incendie groupe motopompe primaire 2 (GMPP2) BR 4

Lors du remplacement des bouteilles CO2 de la protection incendie du GMPP2, un controle de la
bonne tenue au séisme de l'installation a été réalisé en 2018. 11 a fait apparaitre qu'une des vis du cadre
de support des bouteilles n'était pas serrée et que le béton était décollé. La vis est située sur une platine
de 4 vis et les 3 autres vis sont bien serrées mais le CNPE s’était engagé a procéder a sa réparation sur
Parrét suivant soit en 2020. I’ASN note que cet ancrage est dorénavant conforme.

C3 — Contrile de I'intégrité des chassis et supports des détectenrs SEBINM sur Dampierre 4

Dans le cadre du controle a distance de PASN, le CNPE a transmis un bilan des controles réalisés
concernant l'intégrité des chassis et supports des détecteurs SEBIM associés au réacteur n° 4 de
Dampierre, photographies a 'appui. L’ ASN note que les chassis et supports des détecteurs SEBIM de
Dampierre 4 sont conformes.



C4 — Fiches de suivi d’indication et dossiers de traitement d'un écart

De nombreuses fiches de suivi d’indication et dossiers de traitement dun écart associés ont été
instruits par PASN lors de cette période d’arrét. Malgré la crise sanitaire en cours, 'ASN tient a
souligner que la transmission et les échanges concernant ces dossiers sont restés fluides et de qualité.

C5 — PNPP1632 - fabilisation du boremetre REN

Dans le cadre du controle a distance de ASN, le CNPE a transmis les proces-verbaux de
requalification de la modification PNPP1632 - fiabilisation du boremétre REN. I’ASN note que la
modification a été intégrée sur 'arrét conformément a Pattendu.

C6 — PINPP1870 - Robustesse sismigue U5 - Clapet et support tuyauterie intérieur BR

L’une des modifications matérielles prévue d’étre intégrée sur I'arrét 2020 était le renforcement du
dispositif U5, filtre de décompression de 'enceinte en cas d’accident grave, afin d’améliorer sa
robustesse sous contrainte sismique. Ces renforcements au niveau du clapet et du support ont fait
I'objet d’essais fonctionnels afin de valider leur aptitude a fonctionner. Afin de le justifier, le CNPE a
transmis a ’ASN les documents opératoires utilisés lors de ces essais. Des échanges ont eu lieu avec
I’ASN notamment sur P'outillage métrologique utilisé, le traitement des constats négatifs relevés par
les intervenants extérieurs, la conformité au plan et 'acceptabilité des résultats mesurés. I”ASN a jugé
satisfaisantes les réponses apportées dans le cadre de cet examen.

C7 — PNRIL.1883 - Vérification et mise en conformité des bornes WAGO du coffret . NE360CR

Apres consultation de la gamme d’intervention de la vérification et de la mise en conformité des
bornes WAGO du coffret 4LNE360CR et aprées échange avec le CNPE, ’ASN note que cette activité
a été réalisée conformément a I'attendu.

C8 — Tusk force 18/49 soujonnerie des liaisonnements actionneur-vannes ETY et EBA

Apres consultation des dossiers de réalisation de travaux et dossiers de suivi d’intervention associés
au remplacement de la goujonnerie des liaisonnements actionneur-vannes ETY et EBA, PASN n’a
pas formulé de remarque et ces interventions ont été réalisées conformément a 'attendu.
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Sauf difficultés liées a la situation sanitaire actuelle, vous voudrez bien me faire part, sous deux mois,
sauf mention spécifique indiquée dans le libellé de la demande, de vos remarques et observations, ainsi
que des dispositions que vous prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les
engagements que vous prendriez, je vous demande de les identifier clairement et d’en préciser, pour
chacun, I’échéance de réalisation.

Dans le cas ou il ne vous serait pas possible de respecter les délais de réponse précités, je vous demande
de prendre l'attache de la division par messagerie (voir www.asn.fr) pour convenir d'un délai de
réponse partagé.


www.asn.fr

Enfin, conformément a la démarche de transparence et d’information du public instituée par les
dispositions de l'article L. 125-13 du code de I'environnement et conformément a I’article R. 596-5 du

code de 'environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site Internet
de 'ASN (www.asn.fr).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 'assurance de ma considération distinguée.

L’Adjoint au Chef de la division d’Otléans

Signé par Christian RON


www.asn.fr

