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Référence courrier : CODEP-CHA-2023-043346 Chalons-en-Champagne, le 31 juillet 2023

Madame la Directrice de la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine

BP 62

10400 NOGENT-SUR-SEINE

Objet: Contréle des installations nucléaires de base
Lettre de suite de 'inspection du 25 juillet 2023 sur le théme « préparation de 'arrét 1VP26 »

N° dossier: Inspection n® INSSN-CHA-2023-0271

Références: [1] Code de 'environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V
[2] Arrété du 7 février 2012 fixant les regles générales relatives aux installations nucléaires de
base
[3] Décision N°2014-DC-0444 de I’Autorité de streté nucléaire du 15 juillet 2014 relative aux
arréts et redémarrages des réacteurs électronucléaires a eau sous pression
[4] Lettre de position générique sur la campagne d’arréts de réacteurs de I'année 2023

Madame la Directrice,

Dans le cadre des attributions de I'Autorité de streté nucléaire (ASN) en référence concernant le
controle des installations nucléaires de base, une inspection a eu lieu le 25 juillet 2023 sur la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine sur le theme « préparation de 'arrét 1VP26 ».

Je vous communique ci-dessous la synthese de l'inspection ainsi que les demandes, constats et

observations qui en résultent.
SYNTHESE DE L’'INSPECTION

L’inspection du 25 juillet 2023 avait pour objectif de contrdler les dispositions prises par I’exploitant
pour la préparation des activités de maintenance qui se dérouleront au cours du 26éme arrét pour visite
partielle du réacteur 1 (1VP26). A cet effet, les inspecteurs ont examiné le traitement de plusieurs
affaires, notamment certains écarts de conformité (EC), et la prise en compte du retour d’expérience
(REX) local et national.

Cette inspection a permis d’identifier les activités les plus sensibles vis-a-vis de la protection des
intéréts protégés, qui seront susceptibles de faire I'objet d’actions de contrdle programmeées ou
inopinées au cours de 'arrét 1VP26. Du fait d’'un aléa en cours sur le réacteur 2, cette inspection a
. N . . - . , . .

également permis d’examiner les dispositions prises par 'exploitant pour la mise en oceuvre de la
disposition transitoire (DT) n°392 relative aux « mesures conservatoires et compensatoires requises au titre
de la corrosion sous contrainte des lignes auxiliaires du CPP ». A cet égard, les inspecteurs ont a nouveau

constaté des lacunes dans sa mise en ceuvre.
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Hormis ce sujet, ’ASN considere que I'ensemble des sujets abordés au cours de cette inspection fait

I'objet d’une gestion satisfaisante de la part de I’exploitant.
I. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT
MISE EN (EUVRE DE LA DT 392 - SUIVI DU REMPLISSAGE DU PUISARD DRAINS DE PLANCHER

L’article 2.6.3.1 de l'arrété [2] prévoit que «['exploitant s'assure, dans des délais adaptés aux enjeux, du
traitement des €carts, qui consiste notamment a :

- determiner ses causes techniques, organisationnelles et humaines ;

- définir les actions curatives, préventives et correctives appropriees ;

- mettre en ceuvre les actions ainsi définies ;

- évaluer l'efficacité des actions mises en ceuvre. »

La DT 392 a pour objet la mise en application de mesures conservatoires et compensatoires afin de
permettre la prévention et la mitigation du risque lié a la présence éventuelle de corrosion sous
contrainte (CSC) sur les lignes auxiliaires du circuit primaire. L’annexe 1 de la DT 392 a I'indice 1,
demande notamment un relevé de la pente de remplissage du puisard « RPE0O31BA » des drains de

plancher du batiment réacteur afin de détecter précocement une éventuelle fuite primaire.

Au cours de I'inspection du 26 octobre 2022, les inspecteurs avaient constaté ’'absence d’organisation
pour suivre la pente de remplissage de ce puisard. En réponse a la lettre de suite de cette inspection,

vous aviez indiqué que ce suivi était désormais réalisé.

Lors de l'inspection du 25 juillet 2023, les inspecteurs ont constaté que 'organisation mise en place
n’était pas efficace. Notamment, si désormais il existe effectivement, dans le tableau de suivi de la DT
392, une colonne dédiée au relevé de la pente de remplissage du puisard, celle-ci ne contient pas une
donnée fiable. Notamment le nombre de démarrages de la pompe de vidange de ce puisard n’était pas
renseigné, ce qui implique une sous-estimation du volume d’effluents transitant par ce puisard et donc
de sa pente de remplissage. En effet, entre le 11 et le 16 juillet, cinq vidanges de ce puisard ont eu lieu
et n’ont pas €té relevées dans le tableau de suivi de la DT 392, qui prévoit pourtant de renseigner cette

donnée.

Les inspecteurs considerent que 'absence de suivi du niveau de ce puisard a eu comme effet de retarder
de deux a trois jours les actions ayant permis de conclure a 'absence de lien entre cette fuite et un
phénomene de corrosion sous contraintes sur une tuyauterie auxiliaire. Ils notent que les dispositions
prises par 'exploitant a I'issue de 'inspection du 26 octobre 2022, en application de 'article 2.6.3.1 de

I'arrété [2], ne sont pas satisfaisantes.

Demande 1.1. Mettre en place, a réception de ce courrier, un suivi fiable du niveau de remplissage
des puisards RPE031BA des deux réacteurs.



Demande 1.2. Vérifier sous un mois 'efficacité des actions correctives mises en place.
II. AUTRES DEMANDES
COMPLETUDE DU DOSSIER DE PRESENTATION D’ARRET

En application de 'article 2.1.1 de la décision [3] vous avez transmis a ’ASN un dossier de présentation
du 26éme arrét pour visite partielle du réacteur 1 (DPA). Les inspecteurs ont examiné la complétude de
ce document par rapport a la décision [3] et par rapport a la lettre de position générique [4] pour les
arréts de réacteurs (LPG), transmise annuellement et qui permet d’expliciter les dispositions a prendre

pour la mise ceuvre de cette décision.

Cet examen a montré que certaines informations sont absentes ou insuffisamment explicitées dans le

DPA. En particulier les inspecteurs ont noté :

- l’absence de référence aux procédés d’examens non destructifs (END) mis en ceuvre dans le
cadre du programme d’inspection en service des circuits primaire et secondaires principaux
(CPP/CSP),

- la liste des opérations de maintenance réalisées sur le CPP et les CSP en application de
'article 10 de I'arrété du 10 novembre 1999 modifié est incomplete,

- les opérations relevant d’une requalification partielle prévues au titre de larticle 15.IV de
I'arrété du 10 novembre 1999 [2] ne sont pas systématiquement précisées,

- certaines activités réalisées suite a des engagements d’EDF ne sont pas explicitement
mentionnées (DP370).

Demande II.1: Compléter le DPA avec les informations manquantes au plus tard une semaine

avant le début de 'arrét du réacteur.
EC 576 - CONTROLE DES ANCRAGES DES MATERIELS EIP

En application de la demande DPA n°B-8 de la LPG 2023 vous avez transmis a I’ASN les tableaux

récapitulant le traitement de 'EC576 sur le réacteur 1. Les inspecteurs ont constaté que :

- la date du dernier controle mis en ceuvre mentionné dans ces tableaux était fréquemment
erronée car ne correspondant pas au dernier contréle mais a un controle antérieur,

- concernant le programme de maintenance en référence PB1300AM450-09, que la liste des
activités a effectuer sur larrét de réacteur a venir était susceptible d’évoluer en fonction du
résultat des controles qui seront mis en ceuvre sur le cycle en cours et sur 'arrét de réacteur a
venir, pour les controles ne pouvant étre mis en oceuvre quapres 'ouverture du batiment

réacteur.



Demande I1.2 : Compléter le DPA avec les dates des derniers contrdles mis en ceuvre au titre du

programme de maintenance.

Demande I1.3 : Compléter le DPA avec 'ensemble des contrdles et des remises en conformité qui

seront mis en ceuvre sur I'arrét de réacteur a venir.

III. CONSTATS OU OBSERVATIONS N'APPELANT PAS DE REPONSE A L’ASN

Retour d’expérience

Observation II1.1: Les inspecteurs ont pris connaissance de votre retour d’expérience des opérations
de controéle et de remplacement des troncons de tuyauteries auxiliaires potentiellement concernés par
la corrosion sous contrainte, effectuées sur le réacteur 2. A cet égard vous avez notamment retenu de
limiter au maximum les interventions, se déroulant a proximité des trongons concernés, avant le

rincage a contre-courant des contre-pentes RIS, afin de limiter la dosimétrie collective.

Les inspecteurs ont également noté que vous prendrez des dispositions afin d’améliorer la qualité des
documents transmis a ’ASN en application de I'arrété du 10 novembre 1999 modifié (synthese des

controles et des interventions notables, dossier de traitement d’écart...).

Vous voudrez bien me faire part, sous deux mois sauf mention contraire, et selon les modalités
d’envoi figurant ci-dessous, de vos remarques et observations, ainsi que des dispositions que vous
prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les engagements que vous prendriez,
je vous demande de les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, ’échéance de réalisation.

Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter I'intégralité des constatations
effectuées par les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait 'objet de demandes formelles.

Enfin, conformément a la démarche de transparence et d’information du public instituée par les
dispositions de 'article L. 125-13 du code de I'’environnement, je vous informe que le présent courrier

sera mis en ligne sur le site Internet de ’ASN (www.asn.fr).

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, I'assurance de ma considération distinguée.

L’adjointe au chef de division,
signé par

Irene BEAUCOURT


http://www.asn.fr/

