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Lyon, le 24 aott 2023

Tél: Madame la Directrice du centre nucléaire
Courriel : de production d'électricité du Bugey
Electricité de France
BP 60120

01155 LAGNIEU

Objet: Controle des installations nucléaires de base (INB)

Lettre de suite de 'inspection du 22 aott 2023 sur le theme des modifications réalisées avant
la quatrieme visite décennale du réacteur 3

N° dossier: Inspection n® INSSN-LYO-2023-0386

Références: [1] Code de '’environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V

Madame la Directrice,

Dans le cadre des attributions de I'Autorité de streté nucléaire (ASN) concernant le contrdle des
installations nucléaires de base (INB) en référence, une inspection a eu lieu le 22 aott 2023 sur la
centrale nucléaire du Bugey, sur le theme des modifications réalisées avant la quatrieme visite
décennale du réacteur 3.

Je vous communique ci-dessous la synthese de I'inspection ainsi que les demandes, constats et
observations qui en résultent.

SYNTHESE DE L’'INSPECTION

L’inspection en objet concernait les modifications réalisables totalement ou partiellement,
réacteur 3 en fonctionnement, avant sa quatrieme visite décennale, prévue en 2023. Les inspecteurs
ont examiné par sondage les procédures de requalification, le traitement de fiches de non-conformité
(FNC) et de « plans d’action constat » (PA CSTA) ouverts dans le cadre de la réalisation de neuf
modifications. Lors de la visite terrain, ils ont effectué une vérification par sondage de la conformité
du déploiement de ces modifications au regard des dossiers d’études applicables. Ils ont enfin
contr6lé la prise en compte, pour le réacteur 3, du retour d’expérience capitalisé a la suite du
déploiement des modifications au cours des quatriemes visites décennales des réacteurs 2, 4 et 5.

Au vu de cet examen, le traitement des anomalies rencontrées dans la phase de réalisation des
modifications examinées et la validation des solutions de traitement proposées apparaissent comme
satisfaisants. Il a été constaté une bonne appropriation du retour d’expérience par EDF. La visite
terrain n’a pas donné lieu a des constats d’anomalies par les inspecteurs.
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I. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT

Sans objet.

©
II. AUTRES DEMANDES
Sans objet.

©

III. CONSTATS OU OBSERVATIONS N'APPELANT PAS DE REPONSE A L’ASN

Modification « PNPP 0416 »

Observation I11.1 : La modification « PNPP 0416 » concerne le remplacement du contréle commande
et du treuil du dispositif de transfert du combustible. Au cours de la visite terrain, les inspecteurs
ont constaté des traces de rouille sur six vis mises en place sur le nouveau moteur du treuil. Le suivi
de cette anomalie est assuré par une fiche de non-conformité (FNC). Vos représentants ont indiqué
que la visserie sera remplacée avant la premiere utilisation du nouveau dispositif de transfert, soit
avant le déchargement du réacteur.

Modification « PNPP 0541 »

Observation I11.2 : La modification « PNPP 0541 » concerne la mise en place d’un systéme de collecte
des effluents en cas de situation d’accident. Les inspecteurs ont noté que vous aviez di adapter la
procédure d’essais de requalification (PEE) du fait d’'une défaillance matériel du capteur « 3 RPE 051
SN », installé dans le cadre de la modification, qui ne présente pas les critéres techniques requis. Vos
représentants ont indiqué aux inspecteurs que le capteur sera remplacé au cours de la quatrieme
visite décennale du réacteur 3 puisque la PEE sera de nouveau intégralement mise en ceuvre afin de
requalifier la modification.

Modification « PNPP 0811 »

Observation I11.3 : La modification « PNPP 0811 » concerne la mise en place d’un systéeme « EAS-u »
d’injection d’eau au circuit primaire et d’évacuation de la puissance résiduelle de I'enceinte du
réacteur en cas d’accident. Au cours de la phase préparatoire au déploiement de la modification, les
inspecteurs ont noté que vous n’aviez pas pu mettre en ceuvre la PEE « DVN 300 », relative au test
de la ventilation « DVNd », du fait de 'indisponibilité de I'aérotherme « 3 DND 304 AE ». Cette PEE
a notamment pour objectif de relever les caractéristiques et les parametres de fonctionnement de la
ventilation afin de s’assurer de toute non-régression a la suite de la mise en ceuvre de la modification.
Vos représentants ont indiqué que 'aérotherme sera remplacé avant la quatrieme visite décennale
du réacteur 3 puisque la PEE « DVN 300 » sera mise en ceuvre dans le cadre de la requalification de
la modification en y intégrant des controles complémentaires de conformité des parametres de
fonctionnement du nouvel aérotherme.



Vous voudrez bien me faire part sous deux mois, sauf mention particuliere et selon les modalités
d’envois figurant ci-dessous, de vos remarques et observations, ainsi que des dispositions que vous
prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées. Pour les engagements que vous
prendriez, je vous demande de les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, I'échéance de
réalisation. Dans le cas ou vous seriez contraint par la suite de modifier I'une de ces échéances, je
vous demande également de m’en informer.

Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter 'intégralité des constatations
effectuées par les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait I'objet de demandes formelles.

Enfin, conformément a la démarche de transparence et d’information du public instituée par les
dispositions de l'article L. 125-13 du code de 'environnement et conformément a l'article R. 596-5
du code de I'environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site
Internet de ’ASN (www.asn.fr).

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, I'assurance de ma considération distinguée.

La cheffe du pole REP déléguée
Signé par

Cathy DAY
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