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Objet : Contrble des installations nucléaires de base
CNPE de Dampierre-en-Burly — INB n° 85

REPUBLIQUE FRANGAISE

Monsieur le directeur du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité de Dampierre-en-Burly
BP 18

45570 OUZOUER-SUR-LOIRE

Orléans, le 25 février 2025

Lettre de suite de I'inspection du 30 janvier 2025 sur le théme « Présentation de I'arrét pour visite partielle

du réacteur n° 3 en 2025 »

N° dossier : Inspection n° INSSN-OLS-2025-0814 du 30 janvier 2025

Références : [1] Code de I'environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V
[2] Arrété du 7 février 2012 modifié fixant les regles générales relatives aux installations nucléaires

de base

[3] Dossier de présentation de I'arrét et liste des travaux - rechargement n° 41 - VP 2025

référencé D5140CR24090 indice A

[4] Lettre de position générique pour la campagne d’arréts de réacteur de 'année 2025

[5] Décision n° 2014-DC-0444 de I'Autorité de sireté nucléaire du 15 juillet 2014 relative aux arréts
et redémarrages des réacteurs électronucléaires a eau sous pression

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de I'Autorité de sdreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) en référence,
concernant le contrdle des installations nucléaires de base, une inspection a eu lieu le 30 janvier 2025 dans le
CNPE de Dampierre-en-Burly sur le théme « Présentation de I'arrét pour visite partielle du réacteur n® 3 en 2025 ».
Cette journée d’inspection a été complétée par une analyse a posteriori suite a la transmission d’éléments
complémentaires jusqu’au 5 février 2025 par vos services.

Je vous communique, ci-dessous, la synthése de l'inspection ainsi que les demandes, constats et observations

qui en résultent.

6, rue Charles de Coulomb - 45077 Orléans cedex 2
Tél. : +33 (0) 2 36 17 43 90 - Courriel : orleans.asnr@asnr.fr
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@ ASNR

Synthése de l'inspection

L’inspection en objet concernait la préparation de la visite partielle (VP) du réacteur n° 3 du CNPE de Dampierre-
en-Burly qui débutera en mars 2025.

Cette inspection a consisté en un contréle par sondage de divers documents en lien avec la préparation de 'arrét,
et avait pour objectif complémentaire d’établir le plan de contrdle des activités identifiées comme a enjeux durant
l'arrét par TASNR. De ce fait, elle s’inscrit dans un cadre plus large de suivi d’arrét, qui permettra d’intégrer d’autres
thématiques non abordées durant cette inspection.

Aprés une présentation par le CNPE du déroulé prévu de l'arrét et des principales activités de maintenance qui
seront réalisées, les inspecteurs ont effectué par sondage une analyse :

- de la prise en compte dans le dossier de présentation d’arrét (DPA) [3] des activités a enjeux abordées
dans la lettre de position générique 2025 [4] transmise a 'ensemble des CNPE du parc nucléaire frangais
en fin d’année 2024 et intégrant des demandes de 'ASNR ;

- de la programmation de la résorption des écarts de conformité concernant le réacteur n° 3 ;

- de la déclinaison de plusieurs demandes particulieres (DP) prescrites par les services centraux de la
société EDF et visant a procéder a des contrdles de certains équipements au regard d’écarts constatés
sur le parc ;

- de la réalisation de modifications matérielles pendant l'arrét ;

- des plans d’actions des constats et écarts concernant des EIP (Elément Important pour la Protection des
intéréts mentionnés a l'article L. 593-1 du code de I'environnement).

Les inspecteurs ont également échangé sur les dispositions au titre de la radioprotection qui seront déployées sur
l'arrét ainsi que sur la gestion des modifications temporaires des installations (MTI). Enfin, les inspecteurs ont
contrélé par sondage la réalisation et la programmation d’activités qui devront étre réalisées avant le début de
l'arrét du réacteur n° 3.

L’inspection a mis en évidence le caractére incomplet du dossier de présentation de I'arrét. Vos représentants ont
cependant pu apporter des réponses a la plupart des demandes des inspecteurs le jour de I'inspection et suite a
la transmission d’éléments complémentaires par courriel jusqu’au 5 février 2025. Les inspecteurs sont encore
dans l'attente de certains éléments, détaillés dans la présente lettre.

Par ailleurs le dossier ayant été transmis avant la sortie de la lettre de position générique pour la campagne
d’arréts de réacteur 2025 [4], le DPA a I'indice A [3] ne prend pas en compte I'ensemble des demandes de ladite
lettre.

Je vous rappelle que le contenu de la mise a jour du DPA que vous transmettrez a TASNR une semaine avant le
découplage du réacteur devra prendre en compte la lettre de position générique 2025 [4] ainsi que les remarques
faites durant l'inspection puisque ces éléments seront particulierement vérifiés lors des phases de redémarrage
de linstallation.

l. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT

Sans objet
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‘ASNR

AUTRES DEMANDES

Incomplétude du dossier de présentation d’arrét

Prise en compte de la lettre de position générique 2025

L’article 2.1.2 de la décision en référence [4] dispose que : « Le dossier de présentation de I'arrét expose :

a) les activités envisagées pour le maintien de la conformité de l'installation (...) ;

b) les évolutions envisagées pour I'installation et ses conditions d’exploitation a I'occasion de l'arrét (...) ;

c) la liste des éventuels écarts affectant les EIP que I'exploitant n’a pas prévu de résorber au cours de I'arrét et
une synthese de la justification, vis-a-vis de la protection des intéréts mentionnés a I'article L. 593-1 du code de
'environnement, de la non-résorption de ces écarts pendant l'arrét ;

d) les objectifs prévisionnels en matiere de radioprotection. »

En complément, et dans le cadre de la préparation de la campagne d’arréts de réacteur, TASNR communique
annuellement a I'exploitant une lettre de position générique (LPG) précisant I'organisation pour le contrdle des
arréts de réacteur retenue par 'ASNR, les demandes a caractére général et les demandes a caractéere technique
qui s’appliqueront a tous les arréts [5].

Suite a la transmission du DPA a I'indice A [3], les inspecteurs ont relevé que :

- ce DPA aétérédigé sur labase de lalettre de position générique (LPG) pour la campagne d’arréts
2024 ;

- alors méme que le DPA a été établi sur la base de la lettre de position 2024, il ne précise pas
I’ensemble des informations concernant les modifications prévues sur I’arrét et demandées au
paragraphe 1.2.2 de I’'annexe A de cette LPG (hotamment concernant les modifications référencées
PNPE 1342 et PNPE 1362).

Intervention sur des matériels redondants

L’article 3.1 de l'arrété [2] dispose que « la mise en ceuvre du principe de défense en profondeur s'appuie
notamment sur [...] une démarche de conception prudente, intégrant des marges de dimensionnement et
recourant, en tant que de besoin, a une redondance, une diversification et une séparation physique adéquates
des éléments importants pour la protection qui assurent des fonctions nécessaires a la démonstration de sdreté
nucléaire ».

La société EDF est amenée a programmer, lors des arréts, des interventions sur des matériels ou fonctions
redondants (voie A et voie B). La réalisation d’'une méme activité de maintenance sur deux voies simultanément
induisant un risque de défaillance de cause commune, des dispositions spécifiques doivent étre prises pour éviter
le mode commun de défaillance.

La lettre de position générique [4] fixe ainsi dans ce cadre la demande suivante : « si des interventions sont
prévues sur des matériels redondants en voie A et en voie B lors de l'arrét, je vous demande de vous assurer du
caractéere suffisant des lignes de défense mises en place pour se prémunir d’'une défaillance de cause commune.
Vous communiquerez dans le dossier de présentation d’arrét les éléments justifiant de la réalisation de ces
interventions sur un méme arrét, la liste des activités concernées, identifiées en phase préparatoire de I'arrét, et
les dispositions mises en ceuvre pour limiter ce risque ».

Les inspecteurs ont constaté I'absence dans le DPA a I'indice A [3] de la justification quant a la réalisation
de ces interventions sur un méme arrét. Par ailleurs, certains métiers n’ont pas fait figurer les parades a
mettre en place pour se prémunir d’une défaillance de cause commune.

Les inspecteurs ont interrogé vos représentants sur la différence des parades spécifiques retenues pour des
activités a priori de méme type. En effet, plusieurs contréles d’étalonnage de capteurs sont prévus au cours de
l'arrét par le service SAE Analogique, or les parades retenues difféerent, sans que vos représentants n’aient pu
expliquer aux inspecteurs les raisons de ces différences. Il convient de vous assurer de I'exhaustivité de ces
parades et de leur mise en place effective lors des interventions.

A toute fin utile, je vous rappelle que la lettre de position [4] précise les sujets qui sont considérés comme
prioritaires par 'ASNR. Ainsi, I'absence de prise en compte du risque de mode commun sur ces sujets, qui
conduirait finalement au non-respect de ces demandes, pourrait alors constituer un point bloquant nécessitant
une analyse au regard de I'accord de divergence délivré.
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@ ASNR

Demande particuliére n°408

Suite a la demande des inspecteurs, vos représentants ont transmis par courriel en date du 5 février 2025 la
demande particuliere (DP) n°408. Cette DP vise a contréler de maniére préventive I'ensemble des assemblages
boulonnés étanche (ABE) sur les circuits d’huile des pompes du systeme RCV « circuit de contrdle chimique et
volumique », autres que ceux déja contrblés au titre des écarts de conformité n° 604 et 630. En particulier, il est
demandé aux CNPE de réaliser sur chacun des réacteurs les contrdles dimensionnels des ABE (précisés en
annexe 2 de la DP) sur une pompe du systeme RCV, et ce au plus tard lors du prochain arrét de type visite partielle
ou visite décennale débutant a partir du 1¢' janvier 2025. Ces contrdles ne sont pas mentionnés dans le DPA a
lindice A [3].

Demande 1.1 : mettre a jour le DPA en prenant en compte I’ensemble des éléments détaillés supra et
surlignés en gras.

Gestion des modifications temporaires d’installation

Le référentiel managérial référencé D455021005273 a pour objet d’encadrer la réalisation des modifications non
pérennes d’'une INB et « définit les modalités organisationnelles, communes et nécessaires, a mettre en place
pour gérer les Dispositifs ou Moyens Particuliers (DMP), les Modifications Temporaires de I'Installation (MTI) ainsi
gue les Dispositifs De Chantier (DDC) ».
La demande managériale n° 3 de ce référentiel est relative a la gestion d’'une MTI (une MTI étant définie comme
« une disposition ou un moyen qui modifie temporairement I'état fonctionnel de linstallation ») et fixe les
prescriptions suivantes :
-« L'utilisation de MTI est limitée en nombre et en durée. En particulier, pour toute MT]I, un jalon pour la
dépose finale est spécifié (date prévisionnelle de dépose, code projet) » ;
-« Une revue annuelle des MTI est réalisée pour évaluer la maitrise du processus et piloter le traitement
des MTI en place (dépose finale) conformément au jalon prévu ».

A la demande des inspecteurs, vos représentants ont présenté I'outil de gestion « ROB 5 », permettant de suivre
les MTI en place au niveau du réacteur n° 3 du CNPE de Dampierre-en-Burly : une quarantaine de MTI sont
actuellement en place. Si vos représentants ont pu transmettre par courriels en date du 30 janvier et du
5 février2025 des fiches d’analyse du cadre réglementaire (FACR) de plusieurs MT], les inspecteurs ont constaté
gue les informations présentes dans I'outil de gestion « ROB 5 » n’étaient pas exhaustives, puisque I'analyse
d’'impact sur les installations pour plusieurs MTI n’y était pas précisée. En particulier, les inspecteurs ont interrogé
VoS représentants sur les raisons de la mise en place de plusieurs MTI au niveau de la station de traitement a la
monochloramine (CTE), sans avoir pu obtenir de réponse en inspection.

Demande 11.2 : justifier la présence des MTI au niveau de la station de traitement a la monochloramine.
S’assurer de lacomplétude des informations présentes dans I'outil des gestion « ROB 5 » pour ’'ensemble
des MTI concernant le réacteur n° 3.

Remplacement de deux moteurs du systeme de manutention du combustible

Les inspecteurs ont souhaité contréler les documents en lien avec le remplacement des moteurs du systéme de
manutention du combustible référencés 3 PMC 002 MO et 3 PMC 004 MO, suite a un défaut d’isolement électrique
les concernant, survenu au cours de la quatrieme visite décennale du réacteur n° 3.

Par courriel en date du 31 janvier 2025 vous avez transmis des documents concernant le remplacement du moteur
3 PMC 003 MO et non des moteurs 3 PMC 002 MO et 3 PMC 004 MO.

Demande I1.3: confirmer le remplacement des moteurs 3 PMC 002 MO et 3 PMC 004 MO suite ala quatriéme
visite décennale du réacteur n° 3 et transmettre les documents correspondants.
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@ ASNR

1.  CONSTATS OU OBSERVATIONS N’APPELANT PAS DE REPONSE A L’ASNR

Ecart de conformité n°650

Constat Ill.1 : Par courrier référencé D455024006225 en date du 23 décembre 2024, la société EDF a informé
'ASNR d’un écart potentiel sur le réacteur n°® 3 de Dampierre-en-Burly, concernant une perte potentielle de la
qualification a I'accident grave des joints du tampon d’accés des matériels (TAM). De ce fait, un contrdle visuel
associé a des modes de preuve photographiques sera réalisé au cours de larrét et, le cas échéant, le
remplacement du joint sera réalisé. Vos représentants ont indiqué que ces activités seraient bien réalisées au
cours de l'arrét et ajoutées au DPA a l'indice B. Ce point fera donc I'objet d’un suivi de 'ASNR pendant I'arrét.

Défauts dans le cadre de la mise en ceuvre de la PNPE 1131 — Densification de I'architecture électrique
des chemins de céble

Observation IIl.1 : Suite a la réalisation de la modification PNPE 1131 « densification de I'architecture électrique
des chemins de cable » et suite a un retour d’expérience négatif sur le CNPE de Blayais, vous avez procédé a un
contr6le par sondage de la conformité des ancrages installés dans le cadre de cette modification matérielle. 1312
ancrages sur 6892 soit 19% des ancrages installés ont été contrdlés. Environ 130 non-conformités ont été
détectées, et pour certaines d’entre elles le CNPE est dans I'attente d’un retour de ses services centraux pour
statuer sur I'impact de ces écarts sur la sreté, au plus tard avant la divergence du réacteur n° 3, a la suite de sa
visite partielle en 2025.

Les inspecteurs ne peuvent que vous inviter a vérifier 'ensemble des ancrages concernés par cette modification
et a corriger les anomalies relevées.

Vous voudrez bien me faire part sous deux mois, et selon les modalités d’envois figurant ci-dessous, de vos
remarques et observations, ainsi que des dispositions que vous prendrez pour remédier aux constatations
susmentionnées. Pour les engagements que vous prendriez, je vous demande de les identifier clairement et d’en
préciser, pour chacun, I'échéance de réalisation.

Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter I'intégralité des constatations effectuées par
les inspecteurs, y compris celles n’ayant pas fait 'objet de demandes formelles.

Enfin, conformément a la démarche de transparence et d’'information du public instituée par les dispositions de
l'article L. 125-13 du code de I'environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site
Internet de FASNR (www.asnr.fr).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, I'assurance de ma considération distinguée.

L'Adjoint & la Cheffe de la division d'Orléans

Signée par : Christian RON

5/5


http://www.asnr.fr/

