Autorité de )
s(reté nucléaire REPUBLIQUE FRANCAISE
et de radioprotection

Division de Chéalons-en-Champagne Monsieur le directeur de la centrale

nucléaire de Nogent sur Seine

Référence courrier : CODEP-CHA-2026-039070 BP 62

Objet :

N° dossier :
Référence :

10400 NOGENT SUR SEINE

Chalons-en-Champagne, le 9 juillet 2026

Contréle des installations nucléaires de base

Lettre de suite de I'inspection du 24 juin 2026 sur le théme de la préparation de 'arrét pour visite
partielle n° 28 du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine

Inspection n°® INSSN-CHA-2026-0282

[1] Code de I'environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V

[2] Dossier de présentation de l'arrét de tranche 1VP28 référencé D5350/AT/MAINT/CR/169
indice O

[3] Décision 2014-DC-0444 de I'Autorité de sdreté nucléaire du 15 juillet 2014 relative aux arréts
et redémarrages des réacteurs électronucléaires a eau sous pression

[4] Lettre de position générique de ’ASNR pour la campagne d’arréts de réacteur de 'année 2026
[5] Arrété du 7 février 2012 modifié fixant les regles générales relatives aux installations nucléaires
de base

Monsieur le directeur,

Dans le cadre des attributions de I'Autorité de slreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) en référence
concernant le contrdle des installations nucléaires de base, une inspection a eu lieu le 24 juin 2026 sur la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine sur le théme de la préparation de I'arrét pour visite partielle n® 28 du réacteur 1

(1P2826).

Je vous communique ci-dessous la synthése de I'inspection ainsi que les demandes, constats et observations qui

en résultent.

SYNTHESE DE L’INSPECTION

L’inspection portait sur la préparation de I'arrét pour visite partielle du réacteur 1 du CNPE de Nogent-sur-Seine
qui débutera en septembre 2026. Elle avait notamment pour objectif de contrbler la prise en compte des exigences
de la décision [3] et des demandes ASNR portées par la lettre de position [4].
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Aprés une présentation des activités de maintenance et des modifications matérielles prévues pendant 'arrét, les
inspecteurs ont Vvérifié la prise en compte, sur l'arrét du réacteur 1, de la résorption de différents écarts de
conformité (EC) et du traitement de certaines demandes particulieres (DP).

Les inspecteurs ont également contr6lé, par sondage, la pertinence et la suffisance des informations transmises
dans le document de présentation d’arrét en référence [2] concernant les activités de maintenance programmées
sur des éléments importants pour la protection des intéréts (EIP).

Au vu de cet examen, et des échanges avec les services du CNPE, la préparation et la programmation des
activités prévues au cours de cet arrét apparaissent, a ce stade, satisfaisantes. Toutefois, les inspecteurs ont
relevé des manques et inexactitudes dans le dossier de présentation d’arrét [2] qu’il conviendra de corriger lors
de sa mise a jour.

Par ailleurs, les inspecteurs ont identifié plusieurs activités programmées au cours de I'arrét pour lesquelles une
synthése sera attendue avant redémarrage du réacteur 1.

Enfin, les échanges au cours de cette inspection ont mis en évidence un programme dense et des enjeux
importants vis-a-vis de la sécurité et de la radioprotection, notamment en lien avec I'événement! ayant conduit a
un déversement de réfrigérant primaire dans le batiment Réacteur (BR) lors du rechargement en combustible du
réacteur 1 au cours de l'arrét référencé 1ASR27 en 2025.

I.  DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT

Sans objet

II. AUTRES DEMANDES
Compléments et précisions a apporter au dossier de présentation de I’arrét

L’article 2.1.1 de la décision [3] dispose : « L'exploitant transmet a I'Autorité de slreté nucléaire le dossier de
présentation de l'arrét [...] au plus tard quatre mois avant le début prévu de l'arrét ou sera renouvelé tout ou partie
du combustible présent en cuve [...] » puis, a I'article 2.2.1 : « L'exploitant met a jour le dossier de présentation
de l'arrét au vu de I'évolution, avant I'arrét du réacteur, des activités programmées pendant l'arrét et en y ajoutant
la planification des principales activités programmeées et celle des activités de modifications de l'installation. Au
plus tard une semaine avant le début de l'arrét, il transmet a I'Autorité de sdreté nucléaire les évolutions apportées
au dossier ».

A lissue des échanges avec vos représentants, plusieurs activités, dont la réalisation est confirmée lors du
prochain arrét du réacteur 1, ont été identifiées comme manquantes, incomplétes ou erronées dans le dossier de
présentation de l'arrét :

1T ESINB-CHA-2025-0438 : Démarrage de l'injection de sécurité et génération du signal d'AAR en tranche 1 lors de
la réalisation de I'EP RPR 10006 en APR Manutention Combustible en cours
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- L'ordre de travail (OT) n° 07687479, relatif au remplacement d’'une batterie dans le cadre de 'écart de
conformité (EC) 6622, n’apparait pas dans le dossier ;

- L’intervention de mise en ceuvre du procédé MSIP®3 est une intervention notable, ce point n'est pas
mentionné. De plus la référence du courrier d’'accord de mise en ceuvre n’est pas indiquée ;

- Laréférence du courrier d’autorisation pour 'intervention notable associée a la modification PNPP3595B4
est manquante ;

- Les activités en lien avec la modification PNPE3683 (EC 658°%) ne sont pas mentionnées ;

- Les activités de controle associées a 'EC 597° doivent étre complétées pour prendre en compte le retour
d’expérience concernant la détection de nouveaux écarts sur le réacteur 4 du CNPE de Cattenom en
2026 ;

- Les activités en lien avec la DP 4107 indice 1 (TF 24-04) ne sont pas mentionnées ;

- Les OT n° 07389722 et 07389723 relatifs a la DP 4248 sont associés a des événements fortuits, vos
représentants ont indiqué au cours de I'inspection que cela est inexact.

Demande 1.1 : Prendre en compte des éléments susmentionnés lors de la mise a jour du dossier de
présentation d’arrét, a transmettre au plus tard une semaine avant le début de I’arrét [3].

Contrbles des ancrages par rails de marque Halfen

L’article 2.6.1 de I'arrété [5] dispose : « L'exploitant prend toute disposition pour détecter les écarts relatifs & son
installation [...] ».

Des écarts ont été identifiés sur le parc EDF lors de contrbles réalisés sur les ancrages de matériels électriques
et d’automatismes par rails et crochets de marque Halfen. Afin d’écarter le caractére générique de ces défauts,
VoS services centraux vous ont demandé de procéder a des contrdles lors du prochain arrét pour visite partielle
du réacteur 1. Cette demande inclut un contréle visuel et un contréle endoscopique pour les ancrages accessibles,
sur une voie compléte, des matériels électriques et d’automatismes fixés sur des rails de marque Halfen.

Demande 1.2 : Transmettre a PASNR, avant divergence, la synthése des contrdles réalisés sur les
ancrages par rails de marque Halfen.

2 EC 662 relatif a la dégradation anticipée d’accumulateurs de marque FIAMM

3 MSIP® « Mechanical Stress Improvement Process » : procédé de mitigation de la corrosion sous contrainte (CSC)
par compression du tube a proximité d’une soudure

* Modification PNPP3595B relative au remplacement des tétes de soupapes SEBIM du pressuriseur

> EC 658 relatif a la mauvaise retransmission par le MMS AAS de I'état des électroaimants des soupapes SEBIM
du pressuriseur

¢ EC 597 relatif au desserrage d’adaptateurs IMIODEUTSCH de thermocouples RIC

7 DP 410 relative aux modalités de gestion et mise en place de mesures compensatoires et conservatoires liées aux
anomalies de mise en ceuvre de calfeutrements de traversées de sectorisation incendie

8 DP 424 relative aux suivis de serrage us des brides admission des soupapes SEBIM RCP
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Contrbles des cyclones des générateurs de vapeur

L’article 2.6.1 de I'arrété [5] dispose : « L'exploitant prend toute disposition pour détecter les écarts relatifs a son
installation [...] ».

Au cours de l'arrét du réacteur 1, des contrbles sont prévus sur les cyclones des générateurs de vapeur au titre
de la disposition transitoire (DT) 384°. Ces controles ont pour objectif de s’assurer de I'absence de percement des
ailettes des cyclones, ils consistent en un contrdle visuel et doivent s’accompagner de prises de photographies.

Demande 1.3 : Transmettre a ’ASNR, avant passage au-dessus de 110°C, les photographies et la synthese
des contrbles réalisés au titre de la DT 384.

Contréles des tétes de cables électriques 6,6 kV

L’article 2.5.1 de l'arrété [5] dispose : « Les éléments importants pour la protection font I'objet d'une qualification,
proportionnée aux enjeux, visant notamment a garantir la capacité desdits éléments a assurer les fonctions qui
leur sont assignées vis-a-vis des sollicitations et des conditions d'ambiance associées aux situations dans
lesquelles ils sont nécessaires. Des dispositions d'études, de construction, d'essais, de contrdle et de maintenance
permettent d'assurer la pérennité de cette qualification aussi longtemps que celle-ci est nécessaire. »

Le programme de base de maintenance préventive (PBMP) référencé D455016006912 détaille les opérations de
maintenance préventive permettant le suivi du vieillissement des cables moyenne tension (HTA). Ce programme
prescrit notamment des relevés de température, des contréles visuels et des mesures de la « tangente delta » a
chaque déconnexion/reconnexion des tétes de cables HTA.

Demande II.4 : Transmettre a ’ASNR, avant divergence, la synthése des contrdles réalisés en application
du programme de maintenance des céables HTA (PBMP MAT TPAL AM776 01) pour chaque
déconnexion/reconnexion des tétes de cables HTA, y compris fortuite.

Maitrise de la conformité concernant des anomalies de connectique SOURIAU

La demande particuliere (DP) 37010 prescrit des contrdles visant a garantir la conformité de la liaison électrique
de I'électroaimant des soupapes de marque SEBIM présentes sur le circuit primaire principal aux exigences de
fonctionnement en ambiance dégradée. Vos représentants ont indiqué que les contréles requis au titre de la
DP370 a l'indice 0 ont été réalisés au cours des arréts précédents. De nouveaux contréles sont requis au titre de
l'indice 1 de cette DP, ils seront réalisés au cours de I'arrét pour visite partielle du réacteur 1 en 2026.

°® DT 384 relative au suivi en service et a la réparation des cyclones des GV
10 DP 370 relative au controle des liaisons électriques de type SOURIAU et boites de connexion k1 de l'accessoire
de sécurité SEBIM RCP
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La DP 379 vise quant a elle a vérifier la conformité de liaisons électriques situées sur les servomoteurs de
robinets motorisés. Elle définit des contrbles prioritaires (dits « chemin sir ») a réaliser lors de la premiére visite
partielle suivant le 1¢ janvier 2024, les autres contrbles devant étre planifiés d’ici a 2030. Vos représentants ont
indiqué que les contréles dits « chemin sir » ont été réalisés au cours des arréts précédents. Les contrbles hors
« chemin sOr » seront en partie réalisés lors du prochain arrét.

Demande I.5 : Transmettre a PASNR, avant divergence, la synthése des contrbles effectués au titre de la
DP 370 et de la DP 379, en précisant, le cas échéant, les remises en conformité réalisées.

Ill.  CONSTATS OU OBSERVATIONS N’APPELANT PAS DE REPONSE A L’ASNR

Objectifs prévisionnels en matiere de radioprotection

Observation IIl.1 : Les inspecteurs ont examiné I'évaluation dosimétrique prévisionnelle (EDP) réalisée pour les
principaux chantiers présentant un enjeu dosimétriqgue au cours de l'arrét du réacteur 1. lIs ont notamment
interrogé vos représentants a propos de I'EDP associée a l'opération de langage des générateurs de
vapeur (GV). Le dossier de présentation d’arrét indique que les langages des 4 GV seront réalisés « épingles
vides ». Cependant, vos représentants ont indiqué que I'EDP avait été calculée en prenant 'hypothése d'un
lancage « épingles en eau » pour 2 GV. Les inspecteurs ont noté votre engagement a consolider, avant la
transmission du dossier de présentation d’arrét mis a jour, les évaluations dosimétriques prévisionnelles des
principaux chantiers prévus au cours de cet arrét.

Vous voudrez bien me faire part, au plus tard une semaine avant le début de I’arrét pour la demande 1.1, au
plus tard avant divergence du réacteur pour les demandes 11.2, 11.4 et I.5, au plus tard avant passage au-
dessus de 110°C pour la demande I1.3 et selon les modalités d’envoi figurant ci-dessous, de vos remarques
et observations, ainsi que des dispositions que vous prendrez pour remédier aux constatations susmentionnées
et répondre aux demandes. Pour les engagements que vous prendriez, je vous demande de les identifier
clairement et d’en préciser, pour chacun, 'échéance de réalisation.

Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter I'intégralité des constatations effectuées par
les inspecteurs, y compris celles n'ayant pas fait I'objet de demandes formelles.

1 DP 379 relative au contrdle des liaisons électriques de contréle commande des robinets motorises électriques k1
de type SOURIAU 8NA et des boitiers de raccordement k1 associés
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Enfin, conformément a la démarche de transparence et d’'information du public instituée par les dispositions de

l'article L. 125-13 du code de I'environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site
Internet de TASNR (www.asnr.fr).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, 'assurance de ma considération distinguée.

L’Adjointe au chef de division,
Signé par

Laure FREY
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