Autorité de i
A N R sdreté nucléaire REPUBLIQUE FRANCAISE
et de radioprotection

Division d’Orléans
Monsieur le directeur du Centre Nucléaire de
Référence courrier : CODEP-OLS-2026-046635 Production d'Electricité de Saint-Laurent-des-Eaux
CS 60042
41220 SAINT-LAURENT-NOUAN

Orléans, le 4 aolt 2026

Objet : Contréle des installations nucléaires de base
CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux - INB n° 100
Lettre de suite de I'inspection du 18 juin 2026 sur le théme de « Préparation de I'arrét pour visite
partielle du réacteur n° 2 »

N° dossier :  Inspection n° INSSN-OLS-2026-0857 du 18 juin 2026

Références : [1] Code de I'environnement, notamment son chapitre VI du titre IX du livre V
[2] Lettre de position générique pour la campagne d’arréts de réacteur de 'année 2026
[3] Décision de 'ASN n° 2014-DC-0444 du 15 juillet 2014 relative aux arréts et redémarrages de
réacteurs électronucléaires a eau sous-pression, dite « décision ADR »

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de I'Autorité de sireté nucléaire et de radioprotection (ASNR) en référence [1],
concernant le contrdle des installations nucléaires de base, une inspection a eu lieu le 18 juin 2026 dans le CNPE
de Saint-Laurent-des-Eaux sur le theme « Préparation de I'arrét pour visite partielle du réacteur n° 2 ».

Je vous communique, ci-dessous, la synthése de l'inspection ainsi que les demandes, constats et observations
qui en résultent.

Synthése de I'inspection

L’inspection en objet concernait la préparation de I'arrét pour visite partielle (VP) du réacteur n° 2 du CNPE de
Saint-Laurent-des-Eaux programmé a compter du 31 juillet 2026 (arrét 2P3926).

Cette inspection, réalisée par sondage, avait pour objectif d’aborder plusieurs sujets en lien avec les activités
programmeées ou susceptibles d’étre réalisées lors de cet arrét, I'état de préparation de I'arrét, d’apprécier la
programmation des activités présentant des enjeux pour la sdreté et d’alimenter le plan de contréle de TASNR
pour le suivi de cet arrét. Elle s’inscrit dans le cadre plus global du contrdle de I'arrét, qui donnera lieu a d’autres
contréles sur des thématiques divers.

Aprés une présentation par le CNPE du déroulé prévu de 'arrét et des principales activités de maintenance qui
seront réalisées lors de celui-ci, les inspecteurs ont procédé a un contréle documentaire portant sur des activités
programmées pendant l'arrét 2P3926 et sur des opérations de résorption d’'écarts affectant le réacteur n° 2
prévues avant cet arrét en s’appuyant notamment sur le dossier de présentation d’arrét (DPA).

Par ailleurs, les inspecteurs ont contrélé des plans d’actions (PA) non clos du réacteur n° 2 et de nombreux
échanges ont eu lieu afin d’apporter des précisions sur les activités prévues sur I'arrét 2P3926.

Les inspecteurs ont notamment examiné la prise en compte d’écarts de conformité, la gestion d’anomalies
affectant des matériels importants pour la sOreté et 'intégration du retour d’expérience issu d’arréts précédents
ou d’autres CNPE. Le CNPE a pu apporter des réponses a la plupart des demandes des inspecteurs le jour de
l'inspection.
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Sur la base des échanges avec les services du CNPE et des différents contrles réalisés par sondage, la
préparation et la programmation des activités impactant la sQreté qui seront réalisées lors de l'arrét 2P3926 ont
été jugées satisfaisantes.

Toutefois, I'inspection a mis en évidence un écart aux attentes de la lettre de position générique relative a la
campagne d’arréts de réacteur 2026. En effet, le premier indice du dossier de présentation d’arrét transmis a
'ASNR ne recensait pas les écarts affectant des éléments importants pour la protection (EIP) non résorbés et
dont le traitement n’était pas prévu pendant l'arrét. Bien que cette situation ait été corrigée dans une version
ultérieure du dossier, elle témoigne d’une prise en compte incompléte des exigences applicables lors de
I'élaboration du dossier de présentation d’arrét.

Enfin, les éléments développés dans ce courrier et les réponses qui y seront apportées sont susceptibles
d'impacter le programme de larrét et seront suivis dans ce cadre, notamment au cours des phases de
redémarrage de l'installation et de divergence.

l. DEMANDES A TRAITER PRIORITAIREMENT

Sans objet

Il. AUTRES DEMANDES

Respect de la lettre de position générique

La lettre de position générique [2] précise les attentes de I'Autorité de sdreté nucléaire et de radioprotection
(ASNR) pour la préparation et le controle des arréts de réacteurs faisant I'objet d’'un renouvellement combustible.
Elle précise les éléments attendus en application des titres 1 et 2 de I'annexe de la décision référencée [3].

En particulier, son paragraphe 1.3.1 prévoit que le dossier de présentation de I'arrét (DPA) recense I'ensemble
des écarts affectant les EIP non clos dont la résorption n’est pas prévue pendant I'arrét, ainsi qu'une synthese de
leur justification au regard de la protection des intéréts mentionnés a I'article L. 593-1 du code de I'environnement.

Les inspecteurs ont constaté que le premier indice du DPA, transmis quatre mois avant le début de I'arrét, ne
respectait pas cette exigence.

Les inspecteurs notent toutefois que I'indice 1 du DPA, transmis une semaine avant le début de l'arrét, a été
complété et semble recenser correctement 'ensemble des écarts non clos.

Cet écart met néanmoins en évidence la nécessité de renforcer les contrbles réalisés lors de I'élaboration et de la
validation du dossier afin de garantir la conformité des futures transmissions aux attentes de la lettre de position
générique.

Demande Il.1: veiller a ce que les prochains dossiers de présentation d’arrét transmis a ’ASNR respectent
I’ensemble des exigences de la lettre de position générique en vigueur, notamment en garantissant le
recensement exhaustif des écarts affectant des EIP non clos dont la résorption n’est pas prévue pendant
I'arrét.

Informations a transmettre

Un certain nombre de sujets abordés au cours de cette inspection concerne des activités qui n’avaient pas encore
été réalisées mais qui feront I'objet d’'un suivi par ’ASNR.
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Il s’agit notamment de :
- laréalisation d’un essai longue durée d’'un des diesel de secours ;

- la maintenance de la cellule de ressuage de la piscine du batiment combustible (BK) ;

- la désactivation temporaire de l'interverrouillage des racks a déchets et de l'outil de manutention des
combustibles usés ;

- le prélevement prévu de la barquette irradiée 48D ;

- lanon tenue au séisme de la tuyauterie entre 2LHP005VQ et 2LHPOO1EG ;

- le contrdle par mesure d’épaisseur sur le piquage de lessivage chimique de 2SECO012TY suivant la
demande de travaux (DT 01634837).

Demande 1.3 : informer ’ASNR de I’avancement des sujets supra.

1. CONSTATS OU OBSERVATIONS N’APPELANT PAS DE REPONSE A L’ASNR

Bilan de santé des matériels classés élément important pour la protection des intéréts

Observation Ill.1 : Lors de leur contrdle, les inspecteurs ont notamment examiné le bilan de santé des pompes
du systéme d’aspersion de 'enceinte de confinement (EAS afin de vérifier le respect des critéres définis par la
regle d’essais périodiques.

Les inspecteurs ont constaté que I'ensemble des critéres examinés dans ce bilan était conforme aux attendus. lls
relévent toutefois que ce bilan a été réalisé en juin 2026, pour un arrét devant débuter fin juillet 2026. Si cette
échéance est conforme a votre prescriptif interne, qui prévoit la réalisation annuelle de ce bilan, une réalisation
plus en amont de 'arrét constituerait une bonne pratique comme le prévoit votre outil « Canevas IQ review ». Elle
permettrait en effet de disposer d’'un délai suffisant pour analyser les résultats et, le cas échéant, anticiper la
programmation des opérations de maintenance susceptibles d’étre nécessaires pendant 'arrét. Il est attendu que
la réalisation des bilans de santé soit effectuée suffisamment en amont des arréts pour maintenance des
réacteurs.

Contrdle par sondage du traitement des écarts de conformité
Observation 111.2 : les inspecteurs ont échangé avec les services du CNPE sur plusieurs activités programmées
(ou non) lors de l'arrét pour visite partielle du réacteur n° 2 et sur la résorption ou non de certains écarts de
conformité (EC) identifiés sur le CNPE, notamment :
- EC604 : Anomalie de dimensionnement des brides et boulonnerie des aéroréfrigérants du circuit d’huile
des pompes RCV — CPY ;
- EC630 : Défauts sur des assemblages boulonnés a l'interface entre une modification matérielle et les
matériels d’origine sur le circuit d’huile des pompes RCV ;
- EC 662 : Dégradation anticipée d’accumulateurs ;
- EC 664 : Dégradation des étriers de fixation des auxigaines associés aux tableaux LUUOO1TB ;
- EC 668 : Présence de servomoteurs électriques conventionnels sur des repéres fonctionnels EAS et RRI
qualifiés K3 ou K3ad

Ces points n’ont pas fait 'objet de remarque de la part de TASNR.

Controle par sondage d’activités diverses
Observation [l.3 : L’inspection du 18 juin 2026 a permis de vérifier, par sondage, de nombreuses activités
réalisées ou prévues sur l'arrét a venir, et notamment :

- les conditions de réalisation de I'essai longue durée du diesel de secours ;

- les vérifications prévues au titre de I'affaire « corrosion sous contrainte » ;

- laugmentation ponctuelle du niveau vibratoire de la pompe 2RCP0O0PO ;

- lanomalie de retranscription d’'un indicateur de niveau 2ARE062MN ;
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- 'anomalie matérielle sur la téte de la sonde 2RCPO62MT ;
- le contrdle des seuils de protection contre I'inondation interne ;
- les anomalies de mise en ceuvre de calfeutrements de traversées de sectorisation incendie.

Ces points n’ont pas fait 'objet de remarque de la part de TASNR.

Etat de propreté radiologique de I’installation

Observation lll.4 : Les inspecteurs ont constaté qu’un plan d’action dédié a la propreté radiologique avait été mis
en ceuvre a l'occasion de l'arrét pour simple rechargement du réacteur n° 1 de 2026, contribuant a une
amélioration de la radioprotection sur les chantiers. lls seront toutefois attentifs a la pérennisation de ces actions,
la propreté radiologique constituant un sujet ayant fait I'objet de constats récurrents sur le site au cours des
derniéres années.

Elimination des points de contamination radiologique présents sur I'installation

Observation IlI.5 : Les inspecteurs ont noté que le site de Saint-Laurent est dans I'attente de la mise a disposition,
par vos services centraux, d’'un nouvel outil reposant sur la technologie des ultrasons. Cet équipement devrait
permettre d’améliorer I'élimination des points de contamination présents dans les circuits.

O

Vous voudrez bien me faire part sous deux mois, et selon les modalités d’envoi figurant ci-dessous, de vos
remarques et observations ainsi que des dispositions que vous prendrez pour remédier aux constatations
susmentionnées. Pour les engagements que vous prendriez, je vous demande de les identifier clairement et d’en

préciser, pour chacun, I'échéance de réalisation.

Je vous rappelle par ailleurs qu’il est de votre responsabilité de traiter I'intégralité des constatations effectuées par
les inspecteurs, y compris celles n'ayant pas fait I'objet de demandes formelles.

Enfin, conformément a la démarche de transparence et d’'information du public instituée par les dispositions de
l'article L. 125-13 du code de I'environnement, je vous informe que le présent courrier sera mis en ligne sur le site
Internet de ’ASNR (www.asnr.fr).

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 'assurance de ma considération distinguée.

L’adjointe a la cheffe de la division d’Orléans

Signée par : Fanny HARLE
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